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	CELE PRZEDMIOTU


	Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi planowania i organizacji projektu, w tym karty projektu, szczegółowego planu projektu uwzględniającego główne obszary wiedzy i procesy zgodnie z uznanymi metodykami zarządzania projektami. Student odkryje faktyczną strukturę, rolę oraz funkcję planów, ich mocne i słabe strony, ograniczenia i kompromisy, będzie identyfikować związane z tym źródła sukcesów i porażek projektów. Zgłębi elementy cyklu życia projektu oraz struktur organizacyjnych projektu, procesów planowania i realizacji projektu w zakresie metod i narzędzi oraz w następujących obszarach: definiowania i szeregowania zadań, planowania zasobów, ryzyka w projekcie każdym etapie przygotowania struktury podziału pracy w projekcie, szacowania zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów); technik estymacji, harmonogramowania prac (wykres Gantta), uruchomienie projektu w zakresie planowania i organizacji, monitorowanie poszczególnych etapów realizacji projektu, motywacji zespołu projektowego, komunikacji w zespole projektowym, definiowania kamieni milowych i kontroli postępu oraz zamkniecie projektu i przeglądu powykonawczego.


	TREŚCI PRZEDMIOTU

(z podziałem na 

zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning)


	Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

· Kluczowe pojęcia dotyczące planowania i organizacji projektów (przedsięwzięć).

· Definicja karty i planu projektu i jego charakterystyka; rodzaje planów projektów; przykłady

· Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów w odniesieniu do planu i organizacji

· Cykl życia projektu; struktura organizacyjna projektu

· Procesy planowania i realizacji projektu, metody tworzenia struktury podziału pracy 

· Metody planowania pracy, m.in. PERT, CPM

· Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie i szeregowanie zadań

· Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów); techniki estymacji planu projektu

· Harmonogramowanie prac (wykres Gantta), metody sieciowe, organizacja i motywacja 

· Uruchomienie projektu, monitorowanie i kontrola, kamienie milowe w projekcie

· Zamkniecie projektu i przegląd powykonawczy

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy
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