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WZ CIESZYN

Kierunek studiéw: ZARZADZANIE

Przedmiot: Zarzadzanie Projektami

Profil ksztatcenia: PRAKTYCZNY

Poziom ksztatcenia: studia Il stopnia

Liczba godzin w 1 2

semestrze I Il 1l v

Studia stacjonarne 266w

(w/Cw/lablprie)

Studia niestacjonarne 126w

(w/Cw/lablprie)

WYKLADOWCA

FORMA ZAJEC Cwiczenia + panele dyskusyjne

CELE PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z zagadnieniem projektu, zarzadzania projektem
zgodnie z najpopularniejszymi i najbardziej uznanymi metodykami oraz poznania wybranych
praktycznych aspektow ich realizacji.

Odniesienie do efektow uczenia sie

Opis efektow uczenia sie

Sposadb weryfikacji

Efekt kierunkowy PRK efektu uczenia sie
WIEDZA
Z2_W01 P7S_WG Zna pojecia i definicje w zarzadzaniu projektami, test wiedzy,
Z2_W10 pozwalajace gruntownie i dogtebnie zrozumie¢ istote i wykonanie  wybranych
znaczenie i zastosowanie tej dziedziny zarzadzania oraz | elementéw
jej relacje z innymi formami i dziedzinami warsztatowych,
realizacja projektu
Z2_W01 P7S_WG Zna metodyki zarzadzania projektami ze szczegdlnym test wiedzy,
Z2_W10 uwzglednieniem najszerzej stosowanych i uznanych wykonanie  wybranych
metodyk, np. PMI PMBOK elementow
Zna definicje projektu i ich zgodno$¢ z metodykq warsztatowych,
zarzadzania projektami realizacja projektu
Z2_W01 P7S_WG Zna definicje proceséw zachodzacych w projekcie, w tym | test wiedzy,
Z2_W10 procesow zarzadzania zakresem, czasem, integracja, wykonanie  wybranych
Z2_W09 ryzykiem, zasobami elementow
warsztatowych,
realizacja projektu
Z2_W01 P7S_WG Zna narzedzia i techniki zarzadzania projektem w ramach | test wiedzy,
Z2_W10 procesow i obszaréw wiedzy wykonanie  wybranych
Z2 W09 elementow
warsztatowych,
realizacja projektu
UMIEJETNOSCI
Z2_U02 P7S_UW Potrafi intepretowac istote i role projektow w biznesie. aktywny udziat w
Z2_U08 Potrafi zastosowac reguty i nowoczesne techniki dyskusji, obserwacja i
zarzadzania projektami. ewaluacja wykonania
zZleconego projektu,
udziat w analizie case
study podczas zaje¢
Z2_U02 P7S_UW Posiada umiejetno$¢ tworzenia karty projektu, aktywny udziat w
Z2_U07 budowanie harmonograméw, dekompozycji zakresu, dyskusji, obserwacja i




szacowania wykonania zadan i budowania powigzan — ewaluacja wykonania
zaleznosci miedzy zadaniami. Zleconego projektu,
udziat w analizie case
study podczas zaje¢
Z2_U02 P7S_UW Potrafi zarzadza¢ zasobami niezbednymi do osiagniecia | aktywny udziat w
Z2 Uo7 celéw projektu i zwigzanymi z nimi kosztami, dyskusji, obserwacja i
Posiada umiejetnqéé éledzen!a pqstgpu praci ewaluacja wykonania
kon.t rglowqqlg budzgtu p.rzeqS'QWZ'.?qa’. zZleconego projektu,
Umiejetnos¢ identyfikacji, rejestracii i opisu ryzyk, . .
zarzadzanie ryzykiem w projekcie udzial w analizie (.:ase
study podczas zaje¢
KOMPETENCJE SPOLECZNE
Z2_K03 P7S_KR Jest gotdw do profesjonalnego i etycznego podejscia do | obserwacja zachowan i
realizacji projektow, i jest Swiadomy znaczenia umiejetnosci podczas
zarzadzania projektami w praktyce gospodarczej zaje
Z2_K03 P7S_KR Jest gotdw do brania odpowiedzialno$ci za realizowane obserwacja zachowan i
Z2_K04 P7S_KO zadania, jest otwarty na inwencje i kreatywnos¢ umiejetnosci podczas
zaje
Naktad pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)*
Stacjonarne Niestacjonarne
udziat w wyktadach = udziat w wyktadach =
udziat w éwiczeniach = 26 udziat w éwiczeniach = 12
przygotowanie do éwiczen = 8 przygotowanie do ¢wiczen = 16
przygotowanie do wyktadu = przygotowanie do wyktadu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 18
realizacja zadan projektowych = realizacja zadan projektowych =
e-learning = e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2 zaliczenie/egzamin = 2
inne (konsultacje) = 2 inne (konsultacje) = 2
RAZEM: 50 RAZEM: 50
Liczba punktéw ECTS: 2 Liczba punktéw ECTS: 2
w tym w ramach zaje¢ ksztaltujacych umiejetnosci w tym w ramach zaje¢ ksztattujacych umiejetnosci
praktyczne: 2 praktyczne: 2

WARUNKI WSTEPNE

Ogolna, podstawowa wiedza z zakresu dziatalno$ci organizacji (procesowej, projektowej) oraz
podstawowa $wiadomo$¢ sposobu funkcjonowania proceséw rynkowych

TRESCI PRZEDMIOTU

TreSci realizowane w formie bezposredniej:
Informacje podstawowe
o definicje projektu, ograniczenia, modele trojkata | gwiazdy, przyktady projektdw i dziatan
operacyjnych, rodzaje zakonczen projektow
o zrodta projektow (wzgledy strategiczne)
e tymczasowa i unikalna natura projektu
e miedzynarodowe raporty na temat projektow
Zarzadzanie integracjg projektu:
o tworzenie karty projektu
Zarzadzanie zakresem
planowanie zakresu, tworzenie struktury podziatu pracy
definiowanie zadan
zalezno$ci miedzy zadaniami, punkty kontrolne (milestones)
e budowanie harmonograméw
Zarzadzanie czasem
o tworzenie harmonogramu
e zalezno$ci miedzy zadaniami
o Sciezka krytyczna i zapas czasu




e ograniczenia dot. trwania zadan
Definiowanie zasobow
e zasob typu praca, materiat, sprzet
e przydzielanie zasobow do zadan
e bilansowanie zasobdw
Sledzenie i analizowanie postepu prac
plan bazowy projektu
$ledzenie projektu wedtug harmonogramu
procentowe okreslanie stopnia ukoriczenia zadania
rzeczywiste warto$ci rozpoczecia, zakoficzenia i czasu trwania
e przegladanie i raportowanie stanu projektu
Zarzadzanie ryzykiem
o identyfikacja ryzyk
o strategie reakcji na ryzyko
o rejestr ryzyk

Tresci realizowane w formie e-learning: nie dotyczy

LITERATURA e A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, Project
OBOWIAZKOWA Management Institute, Newtown Square, 2017.
e  Stabryta A., Zarzadzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo
Naukowe PWN 2020.
LITERATURA e “Managing Successful Projects with PRINCE2”, Office of Government Commerce (OGC),
UZUPELNIAJACA TSO (The Stationery Office), 2009.
o Office of Government Commerce (OGC), “Managing Successful Projects with PRINCE2”,
TSO (The Stationery Office), 2005.
e  Kerzner H., “Advanced Project Management. Edycja Polska”, OnePress, Gliwice, 2017.
o  Kerzner H., Innovation Project Management, John Wiley & Sons Inc. 2019.
e Pietras A, Pietras P., Szczepariczyk M., Zarzadzanie projektem : podrecznik przysztego
Pma, CEDEWU 2018.
e  Chrapko M., Scrum : o zwinnym zarzadzaniu projektami, Helion 2015.
METODY NAUCZANIA | W formie bezposredniej:
e  (wiczenia z Zarzadzania Projektami z wybranymi elementami warsztatu projektowego,
realizacja projektu, realizacja zadan w ramach projektu.
W formie e-learning: Nie dotyczy
POMOCE NAUKOWE Komputer PC, rzutnik multimedialny, materiaty dydaktyczne.
PROJEKT Cel projektu:

(o ile jest realizowany
w ramach modutu

zajec)

Celem projektu jest przyswojenie prezentowanego materiatu z zakresu zarzadzania projektem
(gtéwnie planowania w projekcie) oraz jego ugruntowanie na bazie samodzielnego wymiarowania i
zarzadzania projektem symulujac srodowisko realizacji projektu zblizone do rzeczywistego.

Tematyka projektu:
Studenci dobierajg temat projektu — rzeczywistego lub fikcyjnego.

Niezaleznie od doboru tematu projekt musi zawieraé wszystkie wymagane elementy dokumentacii
zarzadczej oraz opcjonalnie inne elementy dokumentacji (np. technicznej w przypadku projektu
informatycznego).

FORMA | WARUNKI
ZALICZENIA

Aktywne uczestnictwo podczas zajeC, test wiedzy, wykonanie wybranych elementéw warsztatowych,
realizacja projektu.
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